



Agenția pentru Protecția Mediului Alba

REGIUNEA 7 CENTRU

RAPORTARE P.L.A.M.

SEMESTRU II 2012

Cap. 1 STADIUL ACTUAL AL PROCESULUI DE PLANIFICARE DE MEDIU

(etapele procesului P.L.A.M.)

PLAM 2007-2013 Județul Alba aprobat de Consiliul Județean Alba prin Hotărârea nr. 35/28.02.2007 se află în implementare.

1.1 Inițierea procesului de actualizare

Nu s-a inițiat procesul de actualizare al PLAM 2007-2013 Județul Alba.

1.2. Identificarea părților participante la P.L.A.M. și stabilirea structurii organizatorice

La elaborarea PLAM 2007 – 2013 Județul Alba au fost implicate 4 structuri organizatorice:

1. **Coordonatorul PLAM** – Directorul Executiv al APM Alba
2. **Comitetul de Coordonare** format din 37 reprezentanți ai autorităților publice locale, instituții deconcentrate, ONG-uri, unități de învățământ, cu rol de coordonare, analiză și aprobarea activităților și documentelor;
3. **Comitetul de analiză tehnică** format din 6 specialiști ai principalelor instituții tehnice;
4. **Grupul de lucru** a cuprins 9 persoane cu experiență în domeniul protecției mediului din cadrul instituțiilor participante în Comitetul de Coordonare.

1.3. Instituționalizarea desfășurării procesului de planificare

Prin adresa APM Alba nr. 3086 din data de 24.05.2006 s-a solicitat Instituției Prefectului Județul Alba, Ordinul Prefectului privind instituționalizarea procesului PLAM.

1.4. Evaluarea potențialului și a limitărilor comunității

Evaluarea potențialului și a limitărilor comunității în domeniul protecției mediului s-a realizat prin analiza SWOT. Rezultatele analizei SWOT sunt prezentate mai jos:

Factori interni	Factori externi
Puncte Tari -Legislație de mediu armonizată cu legislația Uniunii Europene; strategii și planuri de implementare ale Directivelor UE pe fiecare sector de mediu; - Existența structurilor instituționale de bază și a resurselor umane calificate în domeniul protecției mediului; -Experiența în derularea proiectelor finanțate din fonduri de pre-aderare (PHARE, SAPARD) sau din alte surse internaționale; -Existența resurselor de apă potabilă; -Existența ONG-urilor axate pe problematica protecției mediului; -Rețea hidrografică echilibrat repartizată pe teritoriul județului; -Existența Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor;	Oportunități -Utilizarea fondurilor UE ca o contribuție importantă pentru îmbunătățirea standardelor de mediu în județul Alba; - Creșterea standardelor de viață și a oportunităților economice prin asigurarea unor servicii publice de calitate, prin remedierea siturilor poluate, prin reducerea riscurilor la dezastre naturale; - Aplicarea principiului parteneriatului în luarea deciziilor în domeniul protecției mediului; -Existența unor planuri de investiții pe termen lung în condițiile dezvoltării durabile; -Implementarea legislației cu privire la introducerea celor mai bune tehnologii disponibile în infrastructura de mediu; creșterea eficienței utilizării resurselor și a energiei; - Îmbunătățirea accesului populației și agenților economici la servicii publice de apă, canalizare și termoficare;

<p>- Personal silvic calificat pentru administrarea pădurilor în care au fost identificate habitate naturale ce urmează să fie incluse în Rețeaua de Arie Protejate Natura 2000.</p> <p>-Experiența administrației Parcului Natural Apuseni în elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate</p>	<p>-Imbunătățirea performanțelor operatorilor de servicii publice;</p> <p>-Oportunități de afaceri pentru companiile străine pentru a investi în sectorul de apă (în contextul fondurilor alocate);</p> <p>-Dezvoltarea unei piețe viabile de reciclare a deșeurilor/materiei prime rezultate din procesarea deșeurilor;</p> <p>- Dezvoltarea de Parteneriate Public-Private pentru sectorul de mediu;</p> <p>-Atragerea finanțărilor speciale pentru gestionarea pădurilor cuprinse în situri Natura 2000.</p>
<p>Puncte slabe</p> <p>- Nivelul relativ scăzut al investițiilor după 1990, în toate sectoarele de mediu comparativ cu necesarul de investiții pentru conformarea cu standardele europene;</p> <p>- Accesul redus al populației la sisteme centralizate de apă și salubritate comparativ cu țările UE; calitatea scăzută a apei potabile furnizate către populație în multe zone;</p> <p>- Lipsa perfecționării personalului care administrează problemele de mediu din cadrul autorităților locale și agenților economici;</p> <p>-Stații de tratare și epurare ape uzate cu funcționare necorespunzătoare, precum și existența evacuărilor directe de ape uzate;</p> <p>-Inexistența depozitelor ecologice;</p> <p>-Lipsa sistemului de colectare selectivă a deșeurilor în mediul urban;</p> <p>-Depozitarea necontrolată a deșeurilor în zonele rurale;</p> <p>-Inexistența unor industrii de reciclare și valorificare a materialelor re folosibile;</p> <p>-Insuficienta preocupare a agenților economici în ceea ce privește minimizarea, recuperarea și reutilizarea deșeurilor;</p> <p>- Slaba conștientizare a populației și a agenților economici privind gestionarea adecvată a deșeurilor, respectiv a ariilor speciale protejate;</p> <p>- Existența unor suprafețe mari de teren poluate istoric din cauza practicării unor activități economice intensive (minerit metalurgie)</p> <p>-Resurse financiare și umane scăzute pentru managementul ariilor protejate și a biotopurilor</p>	<p>Amenințări</p> <p>-Capacitatea scăzută a beneficiarilor finali/autorităților locale de a elabora aplicații la standardele europene;</p> <p>- Neconformarea cu cerințele Directivelor UE pentru sectorul de apă în cazul unei absorbții scăzute a fondurilor europene cauzate de procesul complex de pregătire și gestionare a proiectelor, precum și a co-finanțării costisitoare;</p> <p>- Dificultăți în susținerea costurilor de investiție a proiectelor în domeniul infrastructurii de mediu, în special de către comunitățile mici și medii;</p> <p>-Costuri ridicate pentru conformarea cu standardele europene privind optimizarea tehnologiilor și folosirea BAT pentru agenții economici.</p> <p>-Infrastructură slabă pentru colectare, transport și eliminare a deșeurilor;</p> <p>-Ineficiența investițiilor pe termen scurt și mediu pentru reducerea riscurilor de dezastre naturale care pot provoca pagube materiale și umane importante;</p>
<p>1.5. Identificarea și evaluarea problemelor/aspectelor de mediu</p>	
<p>Principalele probleme de mediu cu care se confruntă județul sunt::</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nerefacerea terenului în urma exploatărilor de agregate minerale în terasă sau în cariere; - Grad redus de colectare selectivă a deșeurilor; - Lipsa alimentării cu apă potabilă și a canalizării pentru toate locuințele; - Insuficienta educație ecologică a populației. 	
<p>1.6. Ierarhizarea și prioritizarea problemelor de mediu</p>	
<p>Pe baza evaluării calității mediului și a surselor de poluare existente, prin aplicarea <u>unei proceduri de analiză multicriterială bazată pe matrici care conduc la obținerea unor valori numerice (scoruri)</u>, s-a obținut lista problemelor ierarhizate la nivelul județului. La ierarhizarea problemelor s-a ținut cont de trei aspecte principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numărul problemelor identificate; - media punctajelor problemelor specifice alocate unei categorii de probleme; - severitatea problemelor de mediu identificate. <p>In tabelul de mai jos sunt prezentate problemele de mediu identificate la nivelul județului , ierarhizate și prioritizate în ordine descrescătoare:</p>	

Scor ierarhizare	Cod probleme	PROBLEMA DE MEDIU
37,80	PM-02	Poluarea apelor de suprafață - ape menajere și industriale
36,33	PM-05	Gestiunea deșeurilor
33,71	PM-08	Pericole generate de catastrofe/ fenomene naturale
33,40	PM-01	Calitatea și cantitatea apei potabile
32,42	PM-03	Poluarea solului și a apelor subterane
30,85	PM-04	Poluarea atmosferei
30,50	PM-11	Urbanizarea mediului
30,00	PM-09	Degradarea mediului natural și construit, monumente de artă, istorice și situri arheologice
29,33	PM-07	Activități agricole și dezvoltare rurală
29,00	PM-12	Asigurarea stării de sănătate
27,66	PM-06	Transporturi
26,00	PM-13	Educație ecologică
25,50	PM-10	Turism și agrement
25,00	PM-14	Întărirea capacității APM
24,00	PM-15	Aspecte legislative

1.7. Redefinirea obiectivelor strategice, redefinirea țintelor, revizuirea indicatorilor

La stabilirea obiectivelor strategice s-a avut în vedere aplicarea fermă a legislației de mediu, îmbunătățirea continuă a factorilor de mediu și a sănătății umane, diminuarea efectelor/cauzelor calamităților naturale.

Țintele au fost alese astfel încât să urmărească conformarea la legislația națională, angajamentele asumate în procesul de negociere.

Indicatorii aleși pentru fiecare acțiune în parte au fost astfel selectați încât să fie cuantificabili, relevanți, realizabili.

Cap. 2 APROBĂRI OBȚINUTE PRIVIND ELABORAREA, ACTUALIZAREA P.L.A.M.

La finalizarea documentului PLAM 2007 – 2013, APM Alba, prin adresa nr. 7239/08.11.2006, a solicitat Consiliului Județean Alba aprobarea acestuia.

Prin Hotărârea nr. 35/28.02.2007, Consiliul Județean Alba a aprobat PLAM 2007 - 2013 Județul Alba.

Cap. 3 RAPORTUL ANUAL DE EVALUARE A REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII P.L.A.M.

- **Obiectivul major** al PLAM 2007 - 2013 Județul Alba îl reprezintă îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și a standardelor de mediu.

- **Obiectivele strategice** au fost astfel stabilite astfel încat să ducă la rezolvarea problemelor identificate, prin îmbunătățirea situației constatate la data elaborării Planului.

- **Obiectivele prioritare** au fost astfel stabilite încat să reprezinte modalitățile prin care se vor îndeplini obiectivele strategice.

Au fost identificate 15 categorii de probleme de mediu la nivel județean: Poluarea apelor de suprafață - ape menajere și industriale, Gestiunea deșeurilor, Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale, Calitatea și cantitatea apei potabile, Poluarea solului și a apelor subterane, Poluarea atmosferei, Urbanizarea mediului, Degradarea mediului natural și construit, monumente de artă, istorice și situri arheologice, Activități agricole și dezvoltare rurală, Asigurarea stării de sănătate, Transporturi, Educație ecologică, Turism și agrement, Întărirea capacității instituționale, Aspecte legislative, cu un număr de 141 acțiuni.


În urma monitorizării, la nivelul semestrului II 2012, rezultatele implementării acțiunilor cuprinse în PLAM sunt prezentate în tabelul urmator:

Nr. crt.	Categoriile de probleme de mediu	Număr acțiuni / Comentarii
1.	Poluarea apelor de suprafață - ape menajere și industriale	24/ - realizate 14 - în curs de realizare 9 - nerealizate 1
2.	Gestiunea deșeurilor	20/ - realizate 8 - în curs de realizare 10 - nerealizate 0 - amantate 2
3.	Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale	17/ - realizate 10 - în curs de realizare 7 - nerealizate 0
4.	Calitatea și cantitatea apei potabile	9/ - realizate 7 - în curs de realizare 2 - nerealizate 0
5.	Poluarea solului și a apelor subterane	10/ - realizate 6 - în curs de realizare 3 - nerealizate 1
6.	Poluarea atmosferei	15/ - realizate 12 - în curs de realizare 2 - nerealizate 1
7.	Urbanizarea mediului	7/ - realizate 4 - în curs de realizare 2 - amantate 1
8.	Degradarea mediului natural și construit, monomente de arta, istorice și situri arheologice	4/ - realizate 1 - în curs de realizare 3 - nerealizate 0
9.	Activități agricole și dezvoltare rurală	7/ - realizate 5 - în curs de realizare 1 - nerealizate 1
10.	Asigurarea starii de sănătate	2/ - realizate 2 - în curs de realizare 0 - nerealizate 0
11.	Transporturi	6/ - realizate 1


		- în curs de realizare 4 - nerealizate 1
12.	Educație ecologică	6/ - realizate 6 - în curs de realizare 0 - nerealizate 0
13.	Turism și agrement	10/ - realizate 4 - în curs de realizare 6 - nerealizate 0
14.	Întărirea capacității instituționale	3/ - realizate 1 - în curs de realizare 2 - nerealizate 0
15.	Aspecte legislative	1/ - realizate 1 - în curs de realizare 0 - nerealizate 0
	TOTAL 15 probleme	141 acțiuni/ - realizate 82 - în curs de realizare 51 - nerealizate 4 - amantate 4

3.1. Concluzii la realizarea acțiunilor scadente în 2012

Din totalul de 111 acțiuni cu termene scadente \leq 2012, inclusiv permanentele, 77 acțiuni (69%) au fost finalizate, 30 acțiuni (27%) sunt în curs de realizare, 3 acțiuni (3%) sunt nerealizate și 1 acțiune (1%) amantată.




Evoluția procentuală acțiunilor realizate, scadente în anul 2012(inclusiv permanentele), comparativ cu anul 2011




Se observă o creștere a procentului acțiunilor realizate în anul 2012 față de anul 2011, de la 54% la 69% .

3.2. Concluzii la realizarea acțiunilor scadente după 2012

La nivelul județului Alba, din cele 30 acțiuni de mediu cuprinse în PLAM, care au termene scadente după anul 2012, 5 acțiuni (17%) au fost finalizate, 21 (70%) sunt în curs de realizare, 1 (3%) este nerealizată și 3 (10%) amănate.



Evoluția procentuală acțiunilor, scadente după anul 2012, comparativ cu anul 2011




In cazul actiunilor scadente după anul 2012, comparativ cu anul 2011, se observă o usoară creștere a numărului de acțiuni realizate, de la 12% la 17%.


3.3. Concluzii la realizarea acțiunilor total PLAM

La nivelul județului Alba, din cele 141 acțiuni de mediu cuprinse în PLAM, 82 acțiuni (58%) au fost finalizate, 51 acțiuni (36%) sunt în curs de realizare, 4 acțiuni (3%) sunt nerealizate și 4 acțiuni (3%) sunt amănate.

Stadiul realizării acțiunilor PLAM




Evoluția procentuală a realizărilor in 2012, comparativ cu anul 2011




Se observă o creștere, de la 44% la 58%, a acțiunilor total realizate, pe 2011 comparativ cu 2012.

3.4. Evaluarea rezultatelor implementării PLAM

Stadiul implementării numărului de acțiuni pe anul 2012



Stadiul implementării acțiunilor pe 2012 comparativ cu 2011



Acțiunea de monitorizare a PLAM 2007 - 2013 întreprinsă la sfârșitul semestrului II 2012 evidențiază următoarele:

- O creștere a măsurilor realizate, respectiv 82 acțiuni (58%) realizate la sfârșitul anului 2012, față de 62 acțiuni (44%) realizate la sfârșitul anului 2011.
- Sunt în curs de realizare 51 acțiuni, respectiv 36%, la sfârșitul anului 2012, față de 67 acțiuni în curs de realizare, reprezentând 46%, la sfârșitul anului 2011.
- Nerealizate sunt un număr de 4 acțiuni (3%), la sfârșitul anului 2012, față de 10 acțiuni (7%), la sfârșitul anului 2011. Lipsa fondurilor necesare rămâne în continuare cauza principală a acestor nerealizări.
- Numărul acțiunilor amânate este de 4, reprezentând 3%, la sfârșitul anului 2012, față de 2 acțiuni amânate, reprezentând 2%, la sfârșitul anului 2011.

INCLUDE ÎN P.L.A.M.

Termen de realizare	Număr acțiuni realizate	Număr acțiuni realizate în avans	Număr acțiuni în curs de realizare	Număr acțiuni nerealizate	Număr acțiuni amânate	Număr acțiuni anulate	Total acțiuni
Permanente	34	-	7	1	1	-	43
≤ 2012	43	-	23	2	-	-	68
> 2012	5	-	21	1	3	-	30
Total, nr.	82	-	51	4	4	-	141
Total, %	58	-	36	3	3	-	100

Cap.5 DEMERSURILE ÎNTREPRINSE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA COLABORĂRII CU AUTORITĂȚILE LOCALE ȘI CU ALTE INSTITUȚII IMPLICATE ÎN PROCESUL DE PLANIFICARE DE MEDIU

- A existat în permanență o colaborare bună cu autoritățile publice locale, instituțiile de învățământ, ONG-uri, alte organizații din județul Alba;
- APM Alba a participat în data de 19.07.2012 la întâlnirea de lucru cu tema „Soluții de management al deșeurilor menajere și de ecologizare a terenului ocupat de groapa de gunoi” organizată de Primăria Abrud;
- APM Alba a participat în data de 24.10.2012 la întâlnirea grupului de lucru județean privind analiza socio – economică și analiza SWOT aferente Planului Regional de Dezvoltare pentru perioada 2014 – 2020, organizată de ADR Centru;
- S-a transmis către mass- media locală și s-a publicat pe pagina de web a agenției, informații despre lansarea sesiunilor de depunere a proiectelor la AFM, precum și despre lansarea diferitelor sesiuni de finanțare prin POS Mediu;
- Au fost semnate 2 parteneriate cu unitățile de învățământ din județ, pentru desfășurarea de acțiuni de educație ecologică.
- Au fost transmise adrese autorităților locale și agenților economici cu privire la obligațiile și responsabilitățile pe care le au pentru rezolvarea problemelor/aspectelor de mediu continute în PLAM;
- Organizarea a 2 acțiuni de ecologizare: pe malurile raului Ampoi în zona municipiului Alba Iulia, în data de 12.09.2012 și pe malurile raului Arieș în zona orașului Cîmpeni, în data de 19.10.2012. Acțiunile s-au desfășurat în colaborare cu autorități publice locale, ONG-uri, voluntari;
- Organizarea unei acțiuni de promovare a mijloacelor de transport nepoluante cu titlul “Pedalează pentru sănătatea ta!” cu ocazia Săptămânii mobilității europene;
- Au fost desfășurate 3 activități de educație ecologică, în colaborare cu unități de învățământ din județ.

Cap. 6 OPORTUNITĂȚILE/DIFICULTĂȚILE ÎNTÂMPINATE ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE PLANIFICARE DE MEDIU

Printre **oportunități** se numără:

- ♦ posibilitatea accesării unor surse de finanțare (AFM, FEADR, POS Mediu, POR) precum și promovarea și derularea unor investiții în domeniul protecției mediului;
- ♦ strategiile de dezvoltare durabilă ale municipiului și județului Alba (aflate în implementare), constituie documente programatice de politici publice, menite să identifice soluțiile optime de

utilizare a resurselor existente pentru creșterea nivelului de trai și dezvoltarea socio-economică a comunităților din municipiul Alba Iulia și județul Alba.

- ♦ Colaborarea bună cu CJ Alba, primăriile municipiilor și orașelor Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Zlatna, Cîmpeni, Abrud, Baia de Arieș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, primăriile comunelor, ADR Centru, ONG-uri, alte autorități locale și unități de învățământ în domeniul protecției mediului;

Dificultatea principală este reprezentată de lipsa/insuficiența resurselor financiare necesare la nivelul autorităților și agenților economici pentru soluționarea problemelor de mediu.

Cap. 7 ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN PERIOADA 01.07 – 31.12.2012 PENTRU DISEMINAREA INFORMAȚIEI PRIVIND P.L.A.M.

- PLAM 2007 – 2013 județul Alba este postat pe site-ul agenției;
- Raportul de monitorizare al PLAM județul Alba pentru semestrul I 2012 a fost postat pe site-ul agenției;
- În anul 2012, în domeniul educare/informare s-au realizat următoarele: 3 acțiuni de informare/educare; 3 articole de presă/ comunicate de presă; 6 apariții TV/interviuri radio; 2 ecologizări ;
- S-au transmis, semestrial, notificări autorităților publice și agenților economici responsabili de implementarea acțiunilor cuprinse în PLAM, în vederea monitorizării acestora.

Cap. 8 STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21

8.1. Stadiul implementării proiectelor incluse în Agenda Locală 21

Municipiul Alba Iulia a elaborat, în anul 2005, Agenda Locala 21, cu consultanță prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD) București. Proiectele cuprinse în Agenda Locala 21 a Municipiului Alba Iulia se află în implementare.

Consiliul Județean Alba a elaborat Agenda Locala 21 a Județului Alba, în anul 2007, cu consultanță prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD) București. Proiectele cuprinse în Agenda Locală 21 a Județului Alba se află în implementare.

În tabelul de mai jos se prezintă stadiul realizării măsurilor cuprinse în Agenda Locală a Județului Alba și a Municipiului Alba Iulia:

Tabelul 1 - Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei Locale 21

Nr crt.	Denumirea proiectului/Beneficiar	Localizare	Domeniul de mediu	Stadiul de realizare, Semestru II 2012			Sursele de finanțare	Observații
				În curs de realizare	Realizat	Nerealizat		
Agenda Locala 21 - Județul Alba								
1	1.1. Identificarea, cartografierea și bornarea arealului Natura 2000; 1.2. Introducerea acestor zone în Planurile de Amenajare a Teritoriului Județean; 1.3. Realizarea de observatoare și panouri de informare în siturile Natura 2000; 1.4. Pregătirea planurilor de management pentru ariile naturale protejate identificate în proiectul PN1;	Județul Alba	Biodiversitate	X	X	X	POS Mediu Axa 4 POS Mediu Axa 4	1.1. Realizat pentru Munții Metaliferi, Trascău, Muntele Mare și SCI 0147 1.4. Pentru SCI Trascau si SPA Munții Trascăului acțiune realizata prin proiectul „Plan de management integrat pentru SCI Trascău și SPA Munții Trascăului titular proiect CETM Albamont Alba Iulia 1.4. Pentru proiectul “Managementul integrat al siturilor ROSCI 0085 și ROSPA 0043 FRUMOASA” a fost semnat contractul de finanțare 129090/04.05.2012 prin POS Mediu – Axa 4 – beneficiar al proiectului CJ Alba. 1.4. Aprobata Planul de management pentru ROSCI Valea

	<p>1.5. Pregătirea planurilor de supraveghere a siturilor protejate incluzand serviciile de pază și de prevenire a riscurilor la inundații și incendii;</p> <p>1.6. Delimitarea pajiștilor cu înaltă valoare naturală pentru susținerea PNDR, Măsura 214, submăsura 2;</p> <p>1.7. Gospodărirea extensivă a pajiștilor; Creșterea pădurilor de protecție în conformitate cu PNDR, Masura 221;</p> <p>1.8. Construirea și dotarea centrului de informare Natura 2000, inclusiv achiziționarea de echipamente de laborator și de monitorizare a stării habitatelor naturale;</p> <p>1.9. Realizarea de tuneluri în zonele în care infrastructura de transport împiedică migrația faunei și îngrădirea/taluzarea rutelor de transport pentru prevenirea accidentelor, conform standardelor UE;</p> <p>Instruirea și întărirea capacității instituționale a organismelor de management ale siturilor Natura 2000 și ale ariilor protejate;</p> <p>1.10. Pregătirea de material informativ și de publicitate pentru ariile protejate și siturile Natura 2000.</p>			X		x	<p>Cepelor, custode DS Alba, prin proiectul "SINCRON – Sistem Integrat de Management și Constientizare în România a Rețelei Natura 2000", derulat de ANPM</p> <p>1.10. Pentru SCI Trascău și SPA Munții Trascăului, acțiune în curs de derulare prin proiectul Plan de management integrat pentru SCI Trascău și SPA Munții Trascăului titular proiect CETM Albamont Alba Iulia.</p>
--	--	--	--	---	--	---	--

2	<p>2.1. Îndepărtarea deșeurilor industriale de pe terenurile industriale în care activitățile economice au încetat; 2.2. Demolarea structurilor existente și care au încetat să mai fie operaționale; 2.3. Reabilitarea infrastructurii de utilități publice; 2.4. Stoparea poluării prin ecologizarea iazurilor de decantare.</p>	Județul Alba	Deșeuri		X X X			<p>2.1. Realizat îndepărtarea deșeurilor de zgura depozitate temporar pe platforma SC Sit Industrie SA Aiud 2.2. Realizat dezafectarea construcțiilor de pe amplasamentele SC Albalact SA Alba si SC Vinalcool SA Alba 2.4. Realizat ecologizarea iazului Gura Roșie și urmează să se realizeze iazul Valea Săliștei aparținând Roșiamin Roșia Montană</p>
3	<p>3.1. Construcția și reabilitarea zonelor de retenție, poldere, garduri verzi, benzi de irigație, curbe de deviere; 3.2. Regularizarea cursurilor din bazinul hidrografic Mureș și Arieș;</p>	Județul Alba	Protecție la risc de inundații	X		x	POS Mediu Axa 5	<p><i>3.2. În derulare proiectele:</i> „Amenajarea râului Mureș în zona Coșlariu – Sântimbru”: termenul de finalizare este anul 2012 – realizat 100%; “Amenajare râului Arieș și afluenți pentru apărarea împotriva inundațiilor a localităților Câmpeni, Baia de Arieș, Lunca Arieșului și aval acumulare Mihoiești”- termenul de finalizare este anul 2012 – realizat 93%; „Regularizare și consolidare de mal pe râul Geoagiu, sector Teiuș – Valea Mănăstirii”- termenul de finalizare 2012 – realizat 98%; „Regularizare râu Pian aval localitatea Strungari - termenul de finalizare</p>

	3.3. Elaborarea unor hărți de pericol și risc al inundațiilor, planuri și măsuri, inclusiv informare publică și instruire.							este anul 2010 – realizat 87%.
4	4.1. Îmbunătățirea echipamentelor din centralele termice urbane și a sistemelor de contorizare; 4.2. Reabilitarea depozitelor de zgură și cenușă neconforme; 4.3. Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde și a căldurii; 4.4. Achiziția/dotarea cu echipamente de producere de energie regenerabilă în scop public.	Județul Alba	Energie din suse regenerabile	x		x	POS Mediu Axa 3, POR, POS CCE	4.1. În Județul Alba majoritatea centralelor termice urbane au fost desființate și s-au montat centrale termice individuale. 4.3. Nu este cazul -În Județul Alba majoritatea centralelor termice urbane au fost desființate și s-au montat centrale termice individuale. 4.4. Primăria Alba Iulia a finalizat proiectul „Asigurarea sustenabilității energetice din surse alternative la instituții publice din Alba Iulia”, prin care se asigură producerea energiei electrice prin panouri fotovoltaice la 3 instituții publice din municipiu. Valoarea totală a proiectului 8.868.552 lei.

Tabelul 2 - Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei Locale 21

Nr. crt.	Denumirea proiectului/Beneficiar	Localizare	Domeniul de mediu	Stadiul de realizare			Sursele de finanțare	Observații
				SEMESTRUL II 2012				
				În curs de realizare	Realizat	Nerealizat		
Municipiul Alba Iulia								
	<p>Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din piețele importante (cod proiect 4.02)</p> <p>1. Amenajarea ca zonă de agrement a Parcului Dendrologic Alba Iulia și amenajarea ca zonă de agrement a zonei Mamut</p> <p>2. Amenajarea ca zonă de agrement a zonei Ampoi – Mureș (rivieră urbană)</p> <p>3. Amenajarea ca zonă de agrement a zonei Bărăbanț (pădure)</p> <p>4. Amenajare zone verzi, plantare arbori, amplasare jardiniere, amenajare zone floricole și corecții vegetale în cartiere (abordare etapizată)</p>	<p>Alba Iulia-Micești Zona Mamut</p> <p>Cartier Ampoi-râu Mureș</p> <p>Cartier Bărăbanț</p> <p>Municipiul Alba Iulia</p>	Spații verzi	X			<p>Buget local și alte surse constituite conform legii</p> <p>Buget local și alte surse constituite conform legii</p> <p>Buget local și alte surse constituite conform legii</p> <p>Buget local și alte surse constituite conform legii</p>	<p>1. Promovat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 . S-a încheiat contractul de lucrări și s-a emis ordinul de începere cu data de 25.11.2011. durata de execuție este 20 luni. Progresul fizic al proiectului este de 42%.</p> <p>2. Realizat 10%</p> <p>4. Program desfășurat anual</p>

	<p>Organizarea unor trasee turistice la nivelul Cetății - amenajarea de trasee pietonale / pentru bicicliști (cod proiect 4.05)</p> <p>1. Reabilitare Centru Istoric - Traseul Estic, Traseul Sudic, Traseul Nordic – Fortificația de tip Vauban Alba Iulia, căi de acces, iluminat și mobilier urban specific</p> <p>2. Reabilitarea Centrului istoric Alba Iulia Fortificația de tip Vauban – zone acces, promenadă și agrement, exterioară șanțurilor Cetății</p> <p>3. Amenajare piste pentru biciclete în Cetatea Alba-Carolina și zonele de agrement ale orașului</p>	<p>Alba Iulia – zona istorică</p> <p>Centru Istoric – Alba Iulia</p> <p>Municipiul Alba Iulia</p>	<p>Spații publice</p>	<p>X</p> <p>X</p>		<p>x</p>	<p>Buget Local și fonduri structurale POR 2007-2013</p> <p>Buget local și alte surse constituite conform legii</p> <p>Buget local și alte surse constituite conform legii</p>	<p>1. Proiect realizat în procent de 100 %</p> <p>2. Acțiunea se realizează corelat cu lucrările de reabilitare a infrastructurii</p> <p>3. Realizat 75% (circuit inclus parțial în proiectul ce privește reabilitarea traseelor din zona istorică și lucrările de reabilitare a tronsoanelor DN1 DN 74)</p>
	<p>Reabilitarea plantațiilor și amenajărilor în parcurile și spațiile verzi de importanță orășenească (cod proiect 4.06)</p> <p>1. Îmbunătățirea calității mediului urban din municipiul Alba Iulia prin realizarea parcurilor "SF Ecaterina" și "Zăvoi-Micești"</p> <p>2. Îmbunătățirea calității</p>	<p>Alba Iulia și Micești</p> <p>Parc Unirii – b-dul Transilvaniei</p>	<p>Spatii publice</p>	<p>x</p> <p>x</p>			<p>Programul Național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități și Buget local</p>	<p>1. Realizat. Finanțat prin program național (AFM). Finalizat în anul 2010.</p> <p>2. Nu a fost acceptat în cadrul Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin</p>

	<p>mediului urban din municipiul Alba Iulia prin realizarea de zone verzi și reabilitarea/extinderea zonelor existente, inclusiv a parcurilor</p> <p>3. Cadastru verde. Identificarea zonelor verzi din municipiu și a potențialului de extindere</p> <p>4. Regenerarea, extinderea suprafețelor zonelor verzi și parcurilor, corecții vegetale, amenajare alei și echipare cu mobilier și opere de artă urbană a parcurilor (Central, Cetate, zona șanțurilor exterioare din zona istorică și zonele verzi din Alba Iulia)</p>	<p>Alba Iulia</p> <p>Alba Iulia</p>		<p>x</p>		<p>X</p>	<p>Buget local și alte surse constituite conform legii</p> <p>Buget local și alte surse constituite conform legii</p> <p>Buget local și alte surse constituite conform legii</p>	<p>realizarea de spații verzi în localități. S-a reactualizat SF-ul urmând să se identifice surse de finanțare</p> <p>3. Se realizează în cadrul proiectelor ce privesc reabilitarea infrastructurii rutiere și edilitare care sunt în elaborare sau sunt în derulare</p>
	<p>Gestionarea integrată a depozitului zonal de deseuri (cod proiect 10.01)</p>		<p>Spatii publice</p>	<p>x</p>			<p>Buget local și fonduri nerambursabile POS-Mediu</p>	<p>Gestionarea deșeurilor urbane aferente Municipiului Alba Iulia se va realiza în cadrul proiectului: „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Alba” - beneficiar Consiliul Județean Alba. A fost semnat contractul de finanțare nerambursabilă pentru acest proiect. A fost constituita UIP. În procedura de achiziție lucrări.</p>
	<p>Constituirea de parteneriate cu organizații ale</p>		<p>Spatii publice</p>			<p>x</p>		

	comunității pentru amenajarea și întreținerea plantațiilor și amenajărilor în spațiile verzi din zonele de locuit (cod proiect 4.07)							
	Instituirea unei scheme de adoptare a unui spațiu verde de către școli, licee sau asociații de proprietari și companii private. (cod proiect 4.08)		Spatii publice	x				Program implementat de unitățile de învățământ și asociațiile de proprietari
	Introducerea sistemului de indicatori de performanță pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare (cod proiect 5.01) 1. Achiziție echipamente de protecție și siguranță a alimentării continue cu apă potabilă în municipiul Alba Iulia și localitățile rurale aparținătoare și componente	Unitatea teritorial-administrativă	Utilități publice	X			Buget local și alte surse constituite conform legii	Program implementat de operatorul regional SC APA CTTA SA

	<p>Realizarea unui plan de investiții pentru rețeaua de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Alba Iulia (cod proiect 5.03)</p> <p>1. Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare și epurare din municipiul Alba Iulia</p> <p>2. Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă în zonele de dezvoltare</p> <p>3. Reabilitarea, extinderea, amenajarea canalelor de gardă ale municipiului Alba Iulia</p> <p>4. Reabilitare rețele apă și canalizare zona locuințe colective Platoul Romanilor - municipiul Alba Iulia</p> <p>5. Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare din Orașul de Jos, inclusiv Colector „C” și bazin de retenție</p>	<p>Alba Iulia, inclusiv cartiere limitrofe</p> <p>Alba Iulia - Micești</p> <p>Alba Iulia</p> <p>Alba Iulia - Platoul Romanilor</p> <p>Municipiul Alba Iulia</p>	<p>Utilități publice</p>	<p>X</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p>x</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>Buget local și fonduri nerambursabile POS-Mediu</p> <p>Buget local și alte surse constituite conform legii</p> <p>Buget local și buget stat</p> <p>Buget local și buget stat (MMP)</p> <p>Buget local și alte surse constituite conform legii</p>	<p>Inclus în proiectul „Modernizare și dezvoltare sisteme alimentare cu apă și canalizare în județul Alba,, finanțat prin POS-Mediu. În implementare, autoritatea contractantă fiind operatorul regional SC APA CITA SA ALBA. Realizat reabilitare rețea de canalizare în Alba Iulia. In curs de realizare stația de epurare.</p> <p>2. In curs de elaborare PT</p> <p>3. În curs de pregătire pentru a fi depus spre finanțare în cadrul programului anual de finanțare al Administrației Fondului pentru Mediu.</p> <p>4. Finalizat</p> <p>5. Realizat 90 %. Proiectul tehnic este elaborat relaționat cu propunerile din proiectul pregătit pentru POS Mediu.</p>
--	--	---	--------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

	<p>Colectarea selectivă și valorificarea deșeurilor reciclabile (cod proiect 5.04)</p> <p>1. Achiziționare de containere și pubele destinate colectării selective a deșeurilor</p> <p>2. Colectarea deșeurilor electrice și electronice de pe raza municipiului</p> <p>3. Campanie anuală de educație pentru colectarea selectivă a deșeurilor urbane</p>	-	Utilități publice	X			<p>Buget local și alte surse constituite conform legi</p> <p>Buget local și alte surse constituite conform legi</p> <p>Buget local și alte surse constituite conform legi</p>	<p>Concesionat serviciu salubritare. Au fost achiziționate containere și pubele prin proiect FRDS</p> <p>In Alba Iulia există 2 agenți economici autorizați să colecteze/trateze DEEE: SC ALOREF SRL Alba-Iulia, SC SALPREST SA Alba-Iulia. Există de asemenea 5 puncte de colectare in orasele cu peste 20 000 de locuitori, din care unul in Alba Iulia (administrat de SC SALPREST SA)</p> <p>3. Se desfasoara prin proiectele educationale desfasurate de scoli și instiutuții;</p>
	Elaborarea studiului de trafic (cod proiect 7.01)	Alba Iulia	Trafic		x		Buget local	În curs de actualizare
	<p>Reglementarea accesului vehiculelor în Cetate (cod proiect 7.02)</p> <p>1. Reabilitare Centru Istoric – cetatea de tip VAUBAN – Zona Interioară</p>	Alba Iulia – zona istorică	Trafic	X			<p>Buget Local și fonduri structurale POR 2007-2013</p> <p>Buget Local și</p>	<p>Realizat 70 %</p> <p>Proiectul prevede și reglementarea circulațiilor</p>

	2. Reconstituire și punere în valoare acces Latura de Vest – Cetatea Alba Carolina - municipiul Alba Iulia	Alba Iulia – zona istorică					fonduri structurale POR 2007-2013	Realizat 66% Proiectul prevede și reglementarea circulațiilor
	Amenajarea unor noi parcaje în apropierea Cetății (cod proiect 7.03) 1. Reabilitare Centru Istoric – cetatea de tip VAUBAN – Zona Interioară 2. Reconstituire și punere în valoare acces Latura de Vest – Cetatea Alba Carolina - municipiul Alba Iulia	Alba Iulia – zona istorică Alba Iulia – zona istorică	Trafic	X x			Buget Local și fonduri structurale POR 2007-2013 Buget Local și fonduri structurale POR 2007-2013	În curs de execuție Proiectul prevede și reglementarea circulațiilor În curs de execuție Proiectul prevede și reglementarea circulațiilor
	Inițierea și organizarea unei campanii de protecție a zonelor verzi (cod proiect 10.02)	Alba Iulia	Mediul natural	x			Buget local	Se desfășoară periodic
	Instituirea unui forum pentru dezbateră problemelor de mediu ale municipiului Alba Iulia, care să servească drept platformă de consultare a comunității în procesul de dezvoltare a strategiei (cod proiect 11.04)	Alba Iulia	Mediul natural			x	Buget local	
	Formularea și implementarea programului Agenda Locală 21 (cod proiect 10.03)	Alba Iulia	Mediul natural	x			Buget local	

ANEXA 1 – Stadiul proiectelor incluse în Portofoliul de proiecte al Planului Național de Acțiune pentru Protecția Mediului (din formatul anterior).

ANEXA 1

Stadiul proiectelor incluse în Portofoliul de proiecte
al Planului Național de Acțiune pentru Protecția Mediului

judetul Alba - Regiunea 7 Centru

Nr. crt.	Cod proiect	Denumire proiect	Localizare	Domeniu de mediu	Stadiu de realizare al proiectului	Surse de finanțare	Valoare proiect	Observații
JUDEȚUL ALBA								
1.	G2A07P315	Modernizare și dezvoltare sisteme alimentare cu apă și canalizare în județul Alba	Județul Alba	Apă	In curs de realizare	POS Mediu Axa 1	102.045.742 Euro	In derulare Proiectul „Modernizare și dezvoltare sisteme alimentare cu apă și canalizare în județul Alba,, finanțat prin POS Mediu-Axa prioritară 1. - In derulare execuție lucrări de canalizare in Alba Iulia – realizat 48 % - Alte investiții din proiect se află in etapa de achiziție sau contract lucrări semnat
2.	G2A07P313	Sistem de epurare a apelor uzate menajere, tehnologice și pluviale de pe platforma SC IAMU SA Blaj	Județul Alba	Apă	Nerealizat	AFM, etc	-	Beneficiarul caută surse de finanțare.

Nr. crt.	Cod proiect	Denumire proiect	Localizare	Domeniu de mediu	Stadiu de realizare al proiectului	Surse de finanțare	Valoare proiect	Observații
3.	G2A07P314	Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare și epurare din municipiul Alba Iulia	Municipiul Alba Iulia	Apă	In curs de realizare	POS Mediu Axa 1	-	Proiectul a fost cuprins în proiectul județean „Modernizare și dezvoltare sisteme alimentare cu apă și canalizare în județul Alba” proiect finanțat prin POS Mediu. - In derulare executie lucrari de canalizare in Alba Iulia – realizat 48 %
4.	G3DS07P135	Managementul integrat al deșeurilor în județul Alba	Județul Alba	Deșeuri și substanțe chimice periculoase	In curs de realizare	POS Mediu Axa 2	-	A fost semnat in 02.05.2012, contractul de finanțare pentru proiectul Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba. Valoarea totală a Proiectului este de 48.761.526 Euro, fără TVA (212.015.115 lei), din care valoarea eligibilă, conform POS Mediu, este de 43.310.393 Euro (188.313.589 lei).
5.	G6CS07P019	Reabilitarea ecologică a zonelor afectate de lucrările de exploatare a minereurilor complexe aparținând societăților Arieșmin Baia de Arieș și Cuprumin Abrud, aparținând companiei CNCAF Minvest Deva	Județul Alba	Calitatea solului și zone degradate	Nerealizat	-	35.317.927,49 lei Valoarea lucrărilor realizate în 2008 este de 3.432.409,3 lei	CNCAF „MINVEST” SA Deva Filiala Arieșmin” Baia de Arieș a derulat proiectul „ Închidere și Ecologizare Mina Baia de Arieș. Data începerii lucrărilor - 6.08.2008, termen de finalizare 730 zile. Lucrarile au fost finalizate pantru iazurile de decantare: Brazesti, Valea Cutii

Nr. crt.	Cod proiect	Denumire proiect	Localizare	Domeniu de mediu	Stadiu de realizare al proiectului	Surse de finanțare	Valoare proiect	Observații
								si Valea Sartasului. Pentru aceste iazuri va urma perioada de monitorizare si urmărire postinchidere.

ANEXA 2 – Tabel centralizator cu propunerile de proiecte din Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului direcționate către PRAM/PLAM (din formatul anterior).

**Tabel centralizator cu propunerile de proiecte din Planul Național
de Acțiune pentru Protecția Mediului direcționate către PRAM/PLAM**

Regiunea 7 Centru

Nr crt	Cod proiect	Denumire proiect	Localizare	Stadiu de realizare al proiectului	Surse de finanțare	Valoare proiect	Observații
DEȘURI ȘI SUBSTANȚE CHIMICE PERICULOASE							
1.	G3DS07P136	Managementul deșeurilor spitalicești în județul Alba	AB	Nerealizat	-	-	Nu s-a obținut avizul de la Ministerul Sănătății, urmează o revizuire a proiectului. Serviciile privind managementul deșeurilor spitalicești au fost externalizate.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihaiela DEHELEAN - MIH

Întocmit,

**MOHAI ZAMORA Ana - consilier
Compartiment RPTI**